
 

 

 
 

 

Riigikogu majanduskomisjoni 

istungi protokoll nr 100 

 
Tallinn, Toompea Esmaspäev, 16. detsember 2024 

 

 

 

Algus 11.10, lõpp 11.55 

 

Juhataja: Jaak Aab (esimees) 

Protokollija: Maria Haas (konsultant) 

Võtsid osa:  

Komisjoni liikmed: Aleksei Jevgrafov, Mario Kadastik, Rene Kokk, Mihkel Lees, Mart 

Maastik, Tõnis Mölder, Andres Sutt, Tarmo Tamm, Kristina Šmigun-Vähi 

Komisjoni ametnikud: Kaido Rosin (nõunik-sekretariaadijuhataja), Piia Schults (nõunik), 

Mari Tänav (nõunik), Kiia Väli (konsultant) 

Puudus: Reili Rand 

Kutsutud: Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna 

nõunik Alan Rood (2. päevakorrapunkt) 

 

 

Päevakord: 

1. Nädala töökava kinnitamine 

2. Ülevaade Tallinna piirkonna kõrgepingevõrgu tugevdamise riigi eriplaneeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest 

3. Info ja muud küsimused 

 

 

1. Nädala töökava kinnitamine 

Riigikogu majanduskomisjoni nädala (16.12.2024-22.12.2024) töökava 

 

Komisjoni istung esmaspäev, 16.12.2024 kell 11.10 

1. Nädala töökava kinnitamine 

2. Ülevaade Tallinna piirkonna kõrgepingevõrgu tugevdamise riigi eriplaneeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest 

3. Info ja muud küsimused 

 

Riigikaitsekomisjoni ja majanduskomisjoni ühine istung esmaspäev, 16.12.2024 kell 12.00 

1. Tuulepargid ja riigi kaitsevõime 

 

Komisjoni istung teisipäev, 17.12.2024 kell 14.00 

1. Eesti maine erinevates riikides. Maineuuringute rakendamine Eesti loo jutustamisel ja 

tööriistade tutvustus 
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2. Kokkuvõte majanduskomisjoni sügisistungjärgu ja 2024. aasta töödest 

3. Info ja muud küsimused 

 

Otsustati: 

1.1. Kinnitada nädala töökava (konsensus: Jaak Aab, Aleksei Jevgrafov, Mario Kadastik, 

Rene Kokk, Mihkel Lees, Tõnis Mölder, Andres Sutt, Tarmo Tamm, Kristina Šmigun-Vähi). 

 

2. Ülevaade Tallinna piirkonna kõrgepingevõrgu tugevdamise riigi eriplaneeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest 

Jaak Aab lausus, et planeerimisseaduse kohaselt teavitatakse Riigikogu riigi eriplaneeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest ning kaasatakse protsessi. Aab palus 

täpsustada, kas see tuleneb mõnest hiljutisest planeerimisseaduse muudatusest. 

 

Kaido Rosin vastas, et see ei ole väga hiljutine muudatus. Eriplaneeringuid oli varasemalt 

vähem, kuid nüüd on antud liiki rohkem kasutama hakatud. 

 

Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ruumilise planeerimise osakonna nõunik Alan 

Rood andis ülevaate Tallinna piirkonna kõrgepingevõrgu tugevdamise riigi eriplaneeringu ja 

keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest (lisa 1). 

 

Jaak Aab palus täpsustada, kas keskkonnamõju strateegiline hindamise puhul ei ole teist 

etappi vaja ning kas peale asukoha valikut saab minna projekteerimistingimustega edasi. 

 

Alan Rood vastas, et see on eesmärk ning sellisel juhul saab planeeringu kiiremini 

kehtestatud. Üldiselt on protsess 4-5 aastat. 

 

Andres Sutt lausus, et eriplaneeringu koostamise ajakavas on välja toodud, et 3 aastat läheb 

planeeringu kehtestamiseni, 6 aastat ehitamise alustamiseni ning 9 aastat ehituse valmimiseni. 

See tundub väga pikk periood. Sutt sõnas, et planeeringu lähteseisukohtade ja mõjude 

hindamise programmi koostamine võtab 1 aasta aega ning uuris, millised on selle etapid. 

Lisaks, rääkides õhuliinist ning maaliinist, siis viimase puhul võib koheselt algatada 

projekteerimistingimused ning saaks ehitust alustada. Õhuliini puhul sama aga ei kehti. Sutt 

tundis huvi, mis on selle sisuline põhjendus.  

 

Alan Rood vastas, et lähteseisukohtade koostamine saab loodetavasti valmis 2025. aasta 

keskel. Seal pannakse paika kriteeriumid, mille alusel järgmist etappi tegema hakatakse. Need 

tuleb ka avalikustada ning sellel on omad tähtajad. Seega protsess võtab veidi aega. Rääkides 

maakaabelliinist, siis ka selle kavandamine võtab siiski oma aja. Tähtis vahe on selles, et 

õhuliin on olulise ruumilise mõjuga ehitis. 330 kV-sel kõrgepingeliinil on kaitsevöönd 80 m 

laiune riba. Maakaabli koridor on u 14 m, seega see on oluliselt kitsam. Õhuliinid põhjustavad 

ka muid häiringuid, sest need on nähtaval kohal. 

 

Kristina Šmigun-Vähi sõnas, et Eestis ei ole suuri maavärinaid jt looduskatastroofe ning 

ühtlasi on õhuliinid inetu väljanägemisega. Kõneleja ei mõistnud, miks ei saa maakaabelliine 

kasutada. 
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Alan Rood lausus, et see on eelistuste küsimus. Liinid saab maa alla panna, kuid sellisel juhul 

peab ühiskonnana olema valmis, et elektriarvetel kajastub võrgutasu veelgi suuremana. 

 

Jaak Aab sõnas, et Elering AS (Elering) on selles osas vastavad kalkulatsioonid tõenäoliselt 

teinud.  

 

Mario Kadastik lausus, et ettekandes toodi välja, et maakaabelliini rajamine on kuni 10 

korda kallim ning eluiga on kuni 2 korda lühem. Kadastik uuris, miks on liini eluiga lühem 

ning kas tänapäeval ei ole maaliini eluea pikendamiseks juba lahendust olemas. 

 

Alan Rood ütles, et selles osas oskab täpsema vastuse anda Elering. Probleem ei ole ainult 

isolatsioonis. Esimene probleem on, et kui kaableid toodetakse teatud pikkusega, siis tuleb 

neid jätkata ning just need on kohad, mis võivad rikki minna ja niiskust läbi lasta. Seega liin 

läheb lühisesse ning lülitub välja. Rikke asukoha otsimine on sellisel juhul samuti üsna 

keerukas.  

 

Mario Kadastik arvas, et summaarselt võib mõlema trassi rajamine olla hinna osas üsna 

võrreldav.  

 

Jaak Aab lausus, et Regionaal- ja Põllumajandusministeerium on riigi eriplaneeringu viinud 

lähteülesandele baseeruvalt Vabariigi Valitsusse, kes on selle ka algatanud. Kõnealuse riigi 

eriplaneeringu palus algatada Elering. Nemad on teinud vastavad kalkulatsioonid, mistõttu 

oleks eelnimetatud küsimused kõige mõistlikum esitada Eleringile.  

 

Rene Kokk sõnas, et riigi eriplaneeringuga seonduvad küsimused tuleb selgeks teha. Ei ole 

argument, et ülekandetasud suureneksid maakaabelliini tõttu veelgi. Oluline on teada, kas 

need suureneksid nt üheks või kümneks aastaks. See on algatamise juures väga oluline teema. 

Lisaks uuris Kokk, et kuna riigi eriplaneeringu piirkond on äärmiselt tiheda asustusega, siis 

kui palju nähakse ette kõikvõimalikke kohtuhagisid. Inimene võib maakaabli veel ära taluda, 

kuid õhuliinide rajamisega tekib kindlasti probleeme. Viimaseks, kui palju saab töö käigus 

raadamist toimuma.  

 

Alan Rood vastas, et esialgne planeeringu ala on paika pandud selliselt, et võimalikult vähe 

tiheasustuse alasid sellega seotud oleks. Tallinna ümber on kõigil maaomanikel õigustatud 

ootused, et nemad saavad oma maad kõrgemalt väärindada Planeeringu protsessi käigus saab 

näha, kas leitakse vastavad kokkulepped või mitte. Kui kokkuleppeid ei leita ning ei ole 

mingisugust varianti õhuliini ehitamiseks, siis saab kaaluda maakaablit. 

 

Mart Maastik lausus, et maakaabliga võivad kuumenemise probleemid tekkida.  

Tehnoloogilise poole pealt oleks kõige mõistlikum spetsialiste kuulata. Maastik lisas, et ka 

Saaremaale soovitakse õhuliin vedada ning antud juhul ei ole maaliin üldse jutuks tulnud. 

Maastik leidis, et lähtuma peaks samadest põhimõtetest ning erisusi ei peaks sarnaste 

planeeringute puhul pidevalt olema.   

 

Jaak Aab sõnas, et komisjonis on plaanis tutvuda nii jaotus- kui põhivõrgu arengukavaga, 

mille juures peaks samuti saama käesoleval istungil kerkinud küsimustele vastused. Lisaks 



4 

uuris Aab, kas Saaremaa kõrgepingeliin on hetkel eriplaneeringu menetluses. 

 

Alan Rood vastas, et see on eriplaneeringu menetluses ning minnes riigiplaneering.ee 

veebilehele on võimalik selle kohta täpsemat informatsiooni leida.  

 

Mihkel Lees uuris, millised on liinide eluead aastates. 

 

Alan Rood vastas, et õhuliini eluiga võib olla u 60 aastat ning maakaabli oma on sellest u 

1,5-2 korda lühem. 

 

Kaido Rosin lausus, et seletuskirjas on välja toodud, et planeerimismenetluse käigus 

analüüsitakse võimalust paigutada kavandatava kõrgepingeliini üks osa Rail Balticu 

trassikoridori ning uuris, kuidas ajagraafikud selles osas omavahel kokku sobivad. 

 

Alan Rood sõnas, et ehitus toimub samamoodi nagu väljaspool Rail Balticu koridori. Antud 

juhul aga saadakse ettevõttelt tehnilised tingimused, kuidas peab liini ehitama, et oleks 

võimalik koos raudteega funktsioneerida.  

 

3. Info ja muud küsimused 

 

3.1. Maailmanäitus EXPO 2025 Osakas 

Komisjoni liikmete vahel toimus arutelu, kas komisjoni delegatsioon võiks Osaka EXPO-l 

osaleda. 

 

Jaak Aab lausus kokkuvõtteks, et komisjoni liikmetel on osalemise huvi olema ning külastus 

planeeritakse 2025. aasta teisele poolele. 

 

3.2. Vabariigi Valitsuse algatatud meresõiduohutuse seaduse ja teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõu (549 SE) juhtivkomisjoni esindaja määramine 

 

Otsustati: 

3.2.1. Määrata juhtivkomisjoni esindajaks Jaak Aab (konsensus: Jaak Aab, Aleksei Jevgrafov, 

Mario Kadastik, Rene Kokk, Mihkel Lees, Mart Maastik, Tõnis Mölder, Andres Sutt, Tarmo 

Tamm, Kristina Šmigun-Vähi). 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Jaak Aab 

juhataja 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

Maria Haas 

protokollija 

 

 

 

 


